

AtriumOne - Document de passation développeur

Projet Next.js / TypeScript / Tailwind / Supabase. Ce document resume l'état actuel du projet, les points déjà corrigés, les intégrations externes à finaliser et la procédure de reprise pour un développeur.

Etat global : lint OK, build OK, plusieurs parcours UX simplifiés, mais certaines intégrations réelles dependent encore de configurations externes (Meta, Google, provider SMS, Supabase).

1. Resume executif

- Le projet est transmissible en l'état au développeur.
- Le socle produit, les écrans principaux et les parcours UX ont été fortement simplifiés.
- Le code compile correctement et la base de la plateforme est exploitable.
- Les sujets restants concernent surtout les intégrations réelles, les credentials et les tests de bout en bout.

2. Etat actuel par module

Dashboard / Avis / Insights : pages simplifiées, plus cohérentes visuellement, fond commun, micro interactions harmonisées.

SMS : base clients, import CSV, formulaire QR, code promo, affichage de la BDD clients, mais envoi SMS réel non branché.

Instagram : galerie par commerce, import images du site, édition de posts, export PNG, automatisations sociales reliées. Publication réelle depend de la config Meta.

Automatisations : règles sociales et avis en place, planning simplifié, création de brouillons automatiques. Reste à confirmer les scénarios réels en base.

Authentification : login email OK, Google login corrige en local, mais doit être revalidé avec la vraie configuration Google / Supabase.

3. Actions prioritaires à terminer

- Configurer la vraie app Meta pour la connexion Instagram et la publication réelle.
- Configurer complètement Google login et revalider les URLs OAuth en environnement cible.
- Brancher un vrai provider SMS pour remplacer le test applicatif actuel.
- Exécuter toutes les migrations SQL dans Supabase et vérifier les buckets storage / RLS.
- Tester les parcours bout en bout : CSV -> base clients -> QR -> code promo -> SMS ; galerie -> idée -> post -> édition -> export -> publication.
- Faire une dernière passe de QA produit sur mobile et tablette.

4. Pourquoi Instagram ne peut pas encore être connecté réellement

- AtriumOne a besoin d'une app Meta Developers configurée côté serveur.
- Le projet attend 3 variables : META_CLIENT_ID, META_CLIENT_SECRET, META_REDIRECT_URI.
- Sans ces variables, le bouton de connexion Instagram est volontairement désactivé ou redirige vers une explication.
- Le compte du commerçant doit aussi être un compte Instagram professionnel relié à une Page Facebook.

- Ce n'est pas un problème de front : c'est un prérequis de configuration externe.

Fichiers utiles : lib/instagram-oauth.ts, app/api/instagram/connect/route.ts, app/api/instagram/callback/route.ts

5. Pourquoi les CSV SMS pouvaient bloquer

- Si les tables SMS n'existent pas dans Supabase, l'import est refusé.
- Les anciens écrans pouvaient donner une impression de module prêt alors que la base n'était pas initialisée.
- Le parseur CSV a été assoupli, mais il faut quand même le schéma SQL pour que l'import persiste en base.
- Le module SMS est maintenant testable même sans base clients grâce à un client test saisi à la main.

Fichiers utiles : app/api/sms/import/route.ts, app/api/sms/generate/route.ts, app/api/sms/test/route.ts, lib/sms-shared.ts

6. SQL a executer dans Supabase

- supabase/schema.sql
- supabase/sms-module.sql
- supabase/social-instagram-gallery-upgrade.sql
- supabase/automations-social-upgrade.sql
- supabase/ux-sms-instagram-auth-upgrade.sql

Ordre recommande : schema principal d abord, puis SMS, puis Instagram / galerie, puis automatisations, puis upgrade UX final.

7. Variables d environnement a fournir au developpeur

- NEXT_PUBLIC_APP_URL
- Variables Supabase (URL, anon key, eventuellement service role si utilise ailleurs)
- OPENAI_API_KEY
- OPENAI_MODEL et / ou modele image si personnalise
- META_CLIENT_ID
- META_CLIENT_SECRET
- META_REDIRECT_URI
- Variables Google OAuth / Google Business si le projet les utilise en production

Le plus propre est de fournir soit le fichier .env.local, soit un .env.example accompagne des vraies valeurs par canal securise.

8. Comment recuperer le projet en l etat

- Recuperer le dossier complet du projet.
- Lancer npm install.
- Ajouter le fichier .env.local.
- Executer les scripts SQL dans Supabase.
- Verifier que les buckets storage existent bien.
- Lancer npm run dev pour le local.
- Verifier ensuite npm run lint puis npm run build.

9. Buckets / stockage a verifier

- merchant-logos
- social-post-images
- social-visuals

Le developpeur doit verifier les droits de lecture / ecriture et les URLs publiques ou signees selon les usages.

10. Checklist de reprise pour le developpeur

- Setup local : installation, variables d environnement, lancement du projet.
- Base de donnees : SQL, RLS, storage, test d un user / merchant.

- Auth : email + Google login.
- Instagram : OAuth Meta, detection du compte professionnel, publication reel.
- SMS : import CSV, creation formulaire QR, code promo, test SMS, futur provider reel.
- Automatisations : creation de brouillons sociaux et verification du planning.
- QA finale : desktop, tablette, mobile.

11. Ameliorations deja realisees avant passation

- Design system global plus coherent.
- Fond de page harmonise entre les modules.
- Dashboard et pages Avis / Insights simplifiees pour un commerçant non tech.
- Gestion des erreurs et feedback utilisateur plus propres.
- Reduction de plusieurs comportements de chargement agressifs.
- Connexion Google locale mieux geree sur localhost.
- Module SMS debloque meme sans base clients initiale.
- Prompts d images Instagram durcis : pas de personnes, pas de nom d enseigne, creativite renforcee.

12. Fichiers particulierement importants

- app/settings/page.tsx
- app/social/page.tsx
- app/social/editor/[postId]/VisualPostEditor.tsx
- app/sms-campaigns/SmsCampaignsClient.tsx
- app/automations/SocialAutomationPanel.tsx
- app/auth/google/route.ts
- app/auth/callback/route.ts
- app/api/instagram/connect/route.ts
- app/api/instagram/callback/route.ts
- lib/social-visuals.ts
- lib/sms-shared.ts
- lib/auth/google-login.ts

13. Statut technique au moment de la passation

- npm run lint : OK
- npm run build : OK
- Le serveur local démarre correctement sur localhost:3000 quand les permissions port sont disponibles.

14. Message de transmission recommande

"Voici le projet AtriumOne dans son etat actuel. Le produit est globalement structure et buildable. Les principaux sujets restants concernent les integrations reelles (Meta, Google, SMS provider, Supabase complet) et les tests de bout en bout. Le PDF de passation et la liste des SQL a executer sont inclus."